
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

--------------------------------------- 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๙  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ  โดยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ท ารายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และสภาฯ  เรียบร้อยแล้ว 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

                                                        สมเดช   สุขสมกิจ 
   (นายสมเดช    สุขสมกิจ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ  2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลไทยาวาส  ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้  
 

1. แผนพัฒนาสามปี 2553 - 2555 
1.1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  

ได้ก าหนดโครงการไว้ทั้งหมด   99  โครงการ  
ด าเนินการทั้งหมด    38  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  38.38  

1.2 จ านวนงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย  
ได้ก าหนดงบประมาณไว้ทั้งหมด   38,300,000.00 บาท  
ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด   10,666,874.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  27.85  
 

2. แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2553 
2.1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  

ได้ก าหนดโครงการไว้ทั้งหมด   99  โครงการ  
ด าเนินการทั้งหมด    38  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  38.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน (จ านวนโครงการและร้อยละ)   
จ าแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนาฯ 

2553 

ร้อยละของ
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาฯ 

ร้อยละของ
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

ตาม
แผนพัฒนาฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการและผู้เจ็บป่วย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง อบต.กับองค์กร
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ
ของ อบต.และหน่วยงานอ่ืน 
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รวม 99 100.00 38 100.00 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน (งบประมาณ) จ าแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

ตามแผนพัฒนา
ฯ 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ 

2553 

จ านวน
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตาม

แผนพัฒนาฯ 
2553 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการและผู้เจ็บป่วย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง อบต.กับองค์กร
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ
ของ อบต.และหน่วยงานอ่ืน 
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รวม 38 10,666,874.00 38,300,000.00 100.00 

 
 
 
 
 
 



3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

๒.  ประชาชนให้ความร่วมมือไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น 
๓.  สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยในบางพ้ืนที่ ท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
๔.  เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล ท าให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 

4. ข้อเสนอแนะ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้เสนอแนะใน

การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้  
ประเด็นปัญหา  
การประชุมประชาคมของชุมชนในต าบลไทยาวาส ทั้ง  4  หมู่ มีประชาชนเข้าร่วมประชุมน้อยมาก  

ท าให้การระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างล าบากเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  
แนวทางการแก้ปัญหาที่คณะกรรมการเสนอ  
1. ท าหนังสือเชิญประชุมประชาคมให้ทุกครัวเรือน และทุกชุมชน  
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประทับใจ เพ่ือเป็นการจูงใจให้อยากเข้าร่วมประชุมอีก 

โดยให้มีการล าดับขั้นตอนในการประชุมให้กระชับ และชัดเจนมากขึ้น 
 
 


